
Terminplan Auf-/Abbau AB09

Tag Datum

Pächter Land            
F. Hächler: 

Gras 
schneiden/   

Übergabe an 
OK AB09

Zeltbauer 
Hunziker:  

Aufbau      
(2 Hallen)

Zeltbauer 
Hunziker:  

Aufbau 
restl. Zelte 
+ Toiletten-

wagen

Armee:          
Schützen-

panzer 
stellen

Dexpo AG:   
Standbau        
Aufbau

Elektro 
Schäfer+
Sanitär 

Widmer: 
Aufbau 
Infra-

struktur

OK AB09: 
Zaun Mc 
Donalds 

entfernen
.

Aussteller:      
Aufbau

Caterer                                                    
Hotel 
Krone 

Lenzburg

Bewachung 
der Zelthallen

HUBI: 
Reinigung  
Toiletten

Ausstellung 
AB09

Aussteller:      
Abbau

Dexpo AG:  
Standbau         

Abbau

Elektro 
Schäfer+
Sanitär 

Widmer: 
Abbau 
Infra-

struktur

Armee: 
Schützen-

panzer holen

Zeltbauer 
Hunziker: 

kompletter  
Abbau

OK AB09: 
Instand 
stellen 

Zaun Mc 
Donalds 

OK AB09:    
Land 

säubern+Übe
rgabe an 
Pächter              

F. Hächler

Freitag 14.08.2009

Samstag 15.08.2009

Sonntag 16.08.2009

Montag 17.08.2009

Dienstag 18.08.2009

Mittwoch 19.08.2009

Donnerstag 20.08.2009

Freitag 21.08.2009

Samstag 22.08.2009

Sonntag 23.08.2009

Montag 24.08.2009

Dienstag 25.08.2009

Mittwoch 26.08.2009

Donnerstag 27.08.2009

Freitag 28.08.2009

Samstag 29.08.2009

Sonntag 30.08.2009

Montag 31.08.2009

Dienstag 01.09.2009

Mittwoch 02.09.2009

Donnerstag 03.09.2009

Freitag 04.09.2009 Ausnahmen

Samstag 05.09.2009

Sonntag 06.09.2009

Montag 07.09.2009 OFFIZELL

Dienstag 08.09.2009
Mittwoch 09.09.2009
Donnerstag 10.09.2009
Freitag 11.09.2009
Samstag 12.09.2009
Sonntag 13.09.2009

Montag 14.09.2009

Dienstag 15.09.2009

Mittwoch 16.09.2009

Donnerstag 17.09.2009

Freitag 18.09.2009

Samstag 19.09.2009

Sonntag 20.09.2009

Montag 21.09.2009

Terminplan Auf-Abbau/11.07.2009/1/1/sc


